


สาขาเศรษฐศาสตร์ งาน โครงการบริการวิชาการ



ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

P ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานได้ประชุมปรึกษารื้อกันถึงการวางแผนในการที่จะลงไปปฏิบัติงานตามกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งในแผนก็มี การลงไปนัดหมายกับชุมชนและการจัดทำตารางวัน เวลา ที่ลงทำกิจกรรม โดยจัดทำบันทึกขอส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการมายังคณะ

D เมื่อประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานได้ข้อสรุปและนัดหมายกับชุมชน และจัดทำตารางการทำกิจกรรม และแจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามบันทึกขออนุญาตดำเนินงานโครงการ

C เมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ก็มีการประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงหรือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการมายังคณะ

A เมื่อประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานได้ข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ได้หาทางแก้ไขปัญหา และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป